

令和6年7月19日

上落合小学校保護者の皆様

さいたま市教育委員会事務局  
学校施設整備課長 田嶋 真二  
さいたま市立上落合小学校  
校長 松下 穰

上落合小学校屋内運動場改修工事の延期について（お知らせ）

日頃より本市の教育行政に対し御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、上落合小学校におきましては令和3年度より校舎やプールなどの改修工事を進めてまいりました。御協力をいただき、心から感謝申し上げます。

さて、令和6年7月から予定しておりました屋内運動場改修工事が延期となり、令和7年度に実施する予定となりました。工事期間につきましては、「上落合小学校改修工事について（お知らせ）」（令和3年10月25日付教管学施第2549号）で令和7年3月までとお知らせしておりましたが、この延期に伴い、令和8年3月までに変更となります。

工事を開始する際には、改めてお知らせさせていただきますので、御理解と御協力の程よろしくお願いいたします。

記

工事期間（予定） 変更前：令和4年2月～令和7年3月

変更後：令和4年2月～令和8年3月

（令和6年7月から令和7年6月まで工事は行いません。）



【お問い合わせ】

さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課

担当：澤口

TEL 048-829-1642

FAX 048-829-1989